
CEROUX – ENTRETIEN DE VOIRIE 
Réunion d’information du 22-02-2024



Ordre du jour 

• Mot d’accueil de M. de Beer de Laer

• Règles du déroulement de la réunion  

M. Bachorz, modérateur 

• Présentation des travaux d’entretien

• Présentation de l’organisation du chantier 

• Séances de questions – réponses

• Communications et personnes ressources 



• Mot d’accueil de M. de Beer de Laer



• Règles du déroulement de la réunion  



• Présentation des travaux 



Les travaux d’entretien de voirie
• PIWACY 2020-2021 et PIC 2022-2024

Cadastre des voiries 
Etat des lieux de l’ensemble 
des voiries du territoire

Programme d’entretien des voiries



Les travaux d’entretien de voirie
• PIWACY 2020-2021 Fiche 05

• Liaison intercommunale sur axe 
structurant cyclable. 

• Rénovation des aménagements cyclables 
non adaptés et détériorés présents en 
voirie. 

• Dossier conjoint avec l’entretien de la 
voirie

Création de bandes cyclables 
suggérées en revêtement 
hydrocarboné de couleur beige. 

Afin de permettre la mixité voiture-
vélo, il est également proposé la mise 
en zone 30km/h de l’axe.  



Les travaux d’entretien de voirie

Rue de Franquenies

• Les travaux proposés sont :
o démolition des bandes de contrebutage en béton,
o démolition des bandes en pavés de béton rouge,
o réfection du revêtement hydrocarboné sur la 

largeur totale de la voire,
o création de deux bandes cyclables suggérées en 

revêtement hydrocarboné de couleur beige d’un 
largeur de 1,2 m



Les travaux d’entretien de voirie

• Les travaux proposés sont :
o démolition des revêtements des plateaux 

défectueux,
o démolition des fondations non adaptées,
o réalisation des plateaux en revêtement 

hydrocarboné, sur la Grand’Rue, 
o réalisation des plateaux en revêtement 

hydrocarboné et pavés de pierre dans
le centre du village.   

• PIC 2022-2024 Fiche 05



Quelques éléments de contexte
• Dossiers subventionnés par la Région Wallonne 

• PIWACY 2020-2021 travaux d’aménagement cyclable 80% du montant des travaux,

• PIC 2022-2024 travaux d’entretien 60% du montant des travaux, 

• Le 5 octobre 2023 - Désignation de l’entreprise Haulotte pour un montant des travaux de 

1304 341,50€ TVAC,

• Le 8 décembre 2023 - Notification de l’entreprise Haulotte,

• Préparation et organisation du chantier avec l’entreprise, les zones de Police, les TEC, les 

communes voisines, le service fêtes et manifestations,…

• Le 26 février 2024 - Ordre de commencer les travaux, délai d’exécution de 100 jours 

ouvrables sans tenir compte des différentes contraintes,



• Présentation de l’organisation du chantier 



Un chantier découpé en 2 phases 
Phase 1 Route de Beaumont – Grande Avenue – Grand’Rue

Du 26 février à mai 2024 



Un chantier découpé en 2 phases 
Phase 2 Grand’Rue tronçon entre la rue Hergé et la N275

Actuellement 
programmé après la 
reprise des congés du 
bâtiment août 2024



Un chantier découpé en 2 phases 
Phase intermédiaire tronçon entre les rues St Catherine et Hergé

mai 2024 à préciser 
suivant avancement du 
chantier et contraintes 
spécifiques  



Circulation pendant le chantier 

• La circulation des piétons est maintenue sur les trottoirs. La prudence aux 
abords de la zone de chantier est demandée.

• La circulation des cyclistes est maintenue sur la voirie, aux abords de la 
zone de chantier, il est demandé d’emprunter le trottoir à pied.

• les lignes de bus 29 et 39 ne pourront plus passer et seront déviées sur des 
voiries adaptées formant une boucle Nord. Suivant l’avancement du 
chantier une desserte interne ligne 29 est à l’analyse avec les TEC. 



Circulation pendant le chantier 
• La circulation traversant le village de Céroux est déviée par les 

axes principaux, 



Circulation pendant le chantier 
• La circulation locale interne au village de Céroux est organisée 

sur les voiries internes, 

Phase 1

Voirie fermée

Carrefours ouverts à la 
circulation locale d’accès aux 
riverains suivant l’avancement 
du chantier

Voirie ouverte à 
la circulation 
locale du village 
de Céroux

Voirie fermée



Circulation pendant le chantier 
• La circulation locale interne au village de Céroux est organisée 

sur les voiries internes, 

Phase intermédiaire

Voirie ouverte à 
la circulation 
locale du village 
de Céroux

Voirie ouverte à 
la circulation 
locale du village 
de Céroux

Voirie fermée



Circulation pendant le chantier 
• La circulation locale interne au village de Céroux est organisée 

sur les voiries internes, 

Phase 2

Voirie fermée

Voirie ouverte à 
la circulation 
locale du village 
de Céroux



Accès aux propriétés privées  
• Dans la zone de chantier :

• L'accès piéton à votre propriété sera assuré pendant toute la durée du chantier. 

• l'accès des véhicules, celui-ci dépendra de l'avancement du chantier, l'entreprise mettra 
tout en oeuvre afin de limiter ce désagrément au minimum de temps nécessaire à 
exécution des travaux impactant les accès aux propriétés privés.

• Dans le reste du village de Céroux : 

• L’accès est organisé suivant les dispositions présentées précédemment.

Pour les cas particuliers de type livraison, déménagement, chantier particulier, il est 
important de nous en faire part afin d’analyser la situation afin de comprendre les besoins 
et d’organiser la demande dans le respect de la sécurité de tous.



Collecte des déchets 

• Aucune modification de la situation actuelle, 
• Dépôt de vos sacs poubelles devant votre domicile, le jour de la 

collecte, le jeudi avant 6h du matin

 l’entreprise se chargera de déplacer les sacs vers un point de 
collecte extérieur à la zone de chantier défini avec le service de 
ramassage.  



Fêtes et Manifestations

• Divers événements dans la salle Jules Ginion
Situation inchangée, accessibilité suivant les déviations organisées, 

• Les apéros, le week-end de Pentecôte 18-19-20 mai 2024, le cirques , la 
fêtes de la pomme,…

• Sous réserve des contraintes d’accès et de stationnement,

En attente de l’avis de la Cellule PLANU et du service FMA

• Bal aux lampions juillet 2024 

Situation inchangée 

(congés du bâtiment, entre deux phases de chantier) 



• Communications et personnes ressources 



Communications 

• Communication générale liée aux modifications de circulations 
• Avis riverains, Page FB et site internet de la Ville d’Ottignies Louvain-la-Neuve

• Communication spécifique liée à la zone de chantier et aux accès riverains
Mme Sandra Mertens,  Responsable du service Aménagements Urbains

M. Jean-Gabriel Verheve, Chargé de projet au service Aménagements Urbains 

travaux@olln.be 010/ 43 62 00

• Communication particulière en lien avec la zone en chantier 
M. Nicolas Baeken Conducteur de chantier  

info@haulotte.be 010/ 61 12 27 – 0497/ 97 10 20



• Séances de questions – réponses



Merci pour votre attention !


